



**MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS**

20º TA ao CO Nº 001/PGJ/MPDFT/2008

PROCESSO Nº 08190.134456/12-74

VIGÉSIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA A CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO EDIFÍCIO SEDE DO MPDFT, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, E PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

CONTRATANTE

A **UNIÃO**, por intermédio do **MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o número 26.989.715/0002-93, instalado no Eixo Monumental, Praça do Buriti, Lote 2, em Brasília-DF, neste ato representado por sua Procuradora-Geral de Justiça, **EUNICE PEREIRA AMORIM CARVALHIDO**, nos termos do artigo 159, inciso XX, da Lei Complementar nº 75, daqui por diante designado simplesmente **MPDFT**;

CONTRATADA

PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o número 00.475.251/0001-22, estabelecida no Setor Comercial Norte, Quadra 1, Bloco A, Lojas 47 e 125, Térreo, Edifício Number One, Brasília-DF, que apresentou os documentos exigidos por lei, neste ato representada por seu Procurador, **FERNANDO PFEIFER GUTIERREZ**, brasileiro, casado, portador da CI-RG nº 9038594553 – SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 440.179.010-34, conforme Procuração, que confere ao qualificado poderes para representá-la na assinatura do contrato, daqui por diante designada simplesmente **CONTRATADA**.

As partes supra identificadas ajustaram, e por este instrumento celebram o presente Termo Aditivo, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, e nos processos nº 08190.134456/12-74, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Retificar o Anexo I do 18º Termo Aditivo ao contrato original, tendo em vista a ocorrência de erro formal na digitação dos itens 19.1, 16.7, 5.3.107, 5.3.189, 5.1.2.218, 5.1.1.70 e 5.12.3.17, bem como nos itens que compõem o Quadro Resumo, conforme anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

Ratificam-se as demais cláusulas e condições do contrato original que não tenham sido alteradas por este termo aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

O MPDFT deverá encaminhar extrato deste termo aditivo para ser publicado no Diário Oficial da União, até o quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura, consoante disposição contida no parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/1993.

PARÁGRAFO ÚNICO – DO ÔNUS DA PUBLICAÇÃO


Caberão ao MPDFT as despesas que incidirem sobre a publicação do extrato deste termo aditivo.


E por estarem assim, justas e acordadas, firmaram o presente em três vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas infra-assinadas, comprometendo-se a cumprir e a fazer cumprir, por si e por seus sucessores, em juízo ou fora dele, tão fielmente como nele se contém.

Brasília-DF, 21 de novembro de 2012.

Pelo MPDFT

Pela CONTRATADA


EUNICE PEREIRA AMORIM CARVALHIDO
Procuradora-Geral de Justiça


FERNANDO PFEIFER GUTIERREZ
Procurador

TESTEMUNHAS:

1ª

NOME:

CPF:


Rafael dos Santos Rapello do Nascimento
CPF: 275.229.011-72

2ª

NOME:

CPF:


Rodrigo dos Santos Rapello do Nascimento
CPF: 987.306.141-04

ANEXO I



1.5 – Urbanização

Onde se lê:

Resumo do impacto financeiro no contrato.

Item	Descrição	Unid.	Quantitativo a ser Acrescido	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
19	URBANIZAÇÃO				
19.1	Regularização do subleito das pistas de rolamento	m ²	1.740,00	0,18	313,32
19.4	Meio fio	m	276,22	20,88	5.767,47
19.5	Calçadas	m ²	2139,66	17,77	38.021,76
19.6	Paisagismo				
19.6.1	Gramma	m ²	1.204,50	5,39	6.492,26
19.6.2	Jardins externos	m ²	708,00	36,00	25.488,00
19.6.3	Arbustos	un	47,00	12,82	602,54
19.6.4	Árvores e Palmeiras	un	42,00	41,86	1.758,12
TOTAL					78.443,47

Leia-se

Item	Descrição	Unid.	Quantitativo a ser Acrescido	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
19	URBANIZAÇÃO				
19.1	Regularização do subleito das pistas de rolamento	m ²	1.740,69	0,18	313,32
19.4	Meio fio	m	276,22	20,88	5.767,47
19.5	Calçadas	m ²	2139,66	17,77	38.021,76
19.6	Paisagismo				
19.6.1	Gramma	m ²	1.204,50	5,39	6.492,26
19.6.2	Jardins externos	m ²	708,00	36,00	25.488,00
19.6.3	Arbustos	un	47,00	12,82	602,54

19.6.4	Árvores e Palmeiras	un	42,00	41,86	1.758,12
TOTAL					. 78.443,47

1.9 – Sinalização Horizontal de Estacionamento

Onde se lê:

Resumo do impacto financeiro no contrato:

Item	Descrição	Unid.	Quantitativo a ser Acrescido	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
16	PINTURAS				
16.7	Demarcação de vagas na garagem	m ²	55	1.660,10	27.391,65
19.7	Tachão				
19.7.1 (novo)	Tachão monodirecional	pç	296	23,05*	6.822,80
19.7.2 (novo)	Tachão bidirecional	pç	112	24,82*	2.779,84
TOTAL					36.994,29

Leia-se:

Resumo do impacto financeiro no contrato:

Item	Descrição	Unid.	Quantitativo a ser Acrescido	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
16	PINTURAS				
16.7	Demarcação de vagas na garagem	m ²	1.660,10	16,50	27.391,65
19.7	Tachão				
19.7.1 (novo)	Tachão monodirecional	pç	296	23,05*	6.822,80
19.7.2 (novo)	Tachão bidirecional	pç	112	24,82*	2.779,84

201
 201
 201

TOTAL	36.994,25
-------	-----------

1.17 - Interligação de Água Fria

Onde se lê:

Item	Descrição	Unid.	Quantitativo a ser Acrescido	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
5.3	ÁGUA FRIA				
5.3.6	Tubo PVC soldável Ø60mm	m	120,00	8,66	1.039,20
5.3.34	Luva PVC soldável Ø60mm	pç	5,00	5,47	27,35
5.3.44	Joelho 90° PVC soldável Ø60mm	pç	12	8,45	101,40
5.3.187 (novo)	Joelho 45° PVC soldável Ø60mm	pç	8	14,51*	116,08
5.3.107	Te° PVC soldável Ø60mm	pç	4	9,65	19,30
5.3.139	Adaptador PVC Ø 60mm x 2"	pç	4	5,11	20,44
5.3.188 (novo)	Registro Esfera PVC Ø60mm	pç	1	50,84*	50,84
5.3.189 (novo)	Abraçadeira tipo "D" Ø2"	pç	60	2,60*	78,00
TOTAL					1.452,61

Leia-se:

Item	Descrição	Unid.	Quantitativo a ser Acrescido	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
5.3	ÁGUA FRIA				
5.3.6	Tubo PVC soldável Ø60mm	m	120,00	8,66	1.039,20
5.3.34	Luva PVC soldável Ø60mm	pç	5,00	5,47	27,35
5.3.44	Joelho 90° PVC soldável Ø60mm	pç	12	8,45	101,40
5.3.187 (novo)	Joelho 45° PVC soldável Ø60mm	pç	8	14,51*	116,08
5.3.107	Te° PVC soldável Ø60mm	pç	2	9,65	19,30
5.3.139	Adaptador PVC Ø 60mm x 2"	pç	4	5,11	20,44
5.3.188 (novo)	Registro Esfera PVC Ø60mm	pç	1	50,84*	50,84
5.3.189	Abraçadeira tipo "D" Ø2"	pç	30	2,60*	78,00

(novo)					
TOTAL					1.452,61

1.31 – Comando do Grupo Gerador

Onde se lê:

Item	Descrição	Unid.	Quantitativo a ser Acrescido	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
5.1.2.215 (novo)	Cabo Múltiplo 5x2,5mm ²	m	300	10,10*	3.030,00
5.1.2.216 (novo)	Cabo Múltiplo 7x1,5mm ²	m	40	9,45*	378,00
5.1.2.217 (novo)	Cabo Múltiplo 15x2,5mm ²	m	20	20,17*	403,40
5.1.2.218 (novo)	Cabo Múltiplo 4x4,0mm ²	m	20	10,16*	403,40
TOTAL					4.014,60

Leia-se:

Item	Descrição	Unid.	Quantitativo a ser Acrescido	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
5.1.2.215 (novo)	Cabo Múltiplo 5x2,5mm ²	m	300	10,10*	3.030,00
5.1.2.216 (novo)	Cabo Múltiplo 7x1,5mm ²	m	40	9,45*	378,00
5.1.2.217 (novo)	Cabo Múltiplo 15x2,5mm ²	m	20	20,17*	403,40
5.1.2.218 (novo)	Cabo Múltiplo 4x4,0mm ²	m	20	10,16*	203,20
TOTAL					4.014,60

1.33 – Alimentação de Tomadas 1º Subsolo/Térreo/Mezanino

Onde se lê:

Resumo do impacto financeiro no contrato:

Item	Descrição	Unid.	Quantitativo a ser	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
------	-----------	-------	--------------------	----------------------	-------------------

Fl. 20
 9/10
 2010

			Acrescido		
5.1.1	Distribuição				
5.1.1.70 (novo)	Cabo # 4,0mm2 750/450v Afumex Pirelli ou Equivalente	m	1200,00	1,98*	23.760,00
TOTAL					23.760,00

* - Preço novo SBC. Ver CPU no apêndice 3.

Leia-se

Item	Descrição	Unid.	Quantitativo a ser Acrescido	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
5.1.1	Distribuição				
5.1.1.70 (novo)	Cabo # 4,0mm2 750/450v Afumex Pirelli ou Equivalente	m	12.000,00	1,98*	23.760,00
TOTAL					23.760,00

* - Preço novo SBC. Ver CPU no apêndice 3.

1.34 – Quadros Elétricos

Onde se lê:

Resumo do impacto financeiro no contrato:

Item	Descrição	Unid.	Quantitativo a ser Acrescido	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
5.1.1	Distribuição				
5.1.2.220 (novo)	Quadro Completo – QAC – 1S-1	pç	1,00	2.316,02*	2.316,02
5.1.2.221 (novo)	Quadro Completo – QEV – 1S-1	pç	1,00	2.775,84*	2.775,84
5.1.2.222 (novo)	Quadro Completo – QEV – 1S-2	pç	1,00	2.527,12*	2.527,12

5.1.2.223 (novo)	Quadro Completo – QEV – 1S-2:2	pç	1,00	526,07*	526,07
5.1.2.224 (novo)	Quadro Completo – QEV – 1S-3:1	pç	1,00	606,73*	606,73
5.1.2.2250 (novo)	Quadro Completo – QEV – 1S-3:2	pç	1,00	502,54*	502,54
5.1.2.226 (novo)	Quadro Completo – QEV – 1S-3:3	pç	1,00	502,54*	502,54
5.1.2.227 (novo)	Quadro Completo – QEV – 1S-4:1	pç	1,00	1.356,23*	1.356,23
5.1.2.228 (novo)	Quadro Completo – QEV – 1S-4:2	pç	1,00	629,42*	629,42
5.1.2.229 (novo)	Quadro Completo – QEV – 2S-1	pç	1,00	22.253,18*	22.253,18
5.1.2.230 (novo)	Quadro Completo – QEV – 2S-2	pç	1,00	3.952,45*	3.952,45
5.1.2.231 (novo)	Quadro Completo – QEV – 2S-3	pç	1,00	3.952,45*	3.952,45
5.1.2.232 (novo)	Quadro Completo – QEV – 2S-4	pç	1,00	27.076,44*	27.076,44
5.1.2.233 (novo)	Quadro Completo – QEV – 3S-1	pç	1,00	16.754,90*	16.754,90
5.1.2.234 (novo)	Quadro Completo – QEV – 3S-2	pç	1,00	3.890,46*	3.890,46
5.1.2.235 (novo)	Quadro Completo – QEV – 3S-3	pç	1,00	3.013,77*	3.013,77
5.1.2.236 (novo)	Quadro Completo – QEV – 3S-4	pç	1,00	3.013,77*	3.013,77

5.1.2.237 (novo)	Quadro Completo – QEV – 3S-5	pç	1,00	16.500,12*	16.500,12
5.1.2.238 (novo)	Quadro Completo – QEV – 3S-6	pç	1,00	2.575,89*	2.575,89
5.1.2.239 (novo)	Adequação ao projeto – QTN – 1S-1	pç	1,00	331,07*	331,07
5.1.2.240 (novo)	Quadro Completo – QTN – 1S-2	pç	1,00	7.577,94*	7.577,94
5.1.2.241 (novo)	Módulo TTA/PTTA linha ArTu-K para QGDN – Adequação técnica	pç	1,00	27.626,72*	27.626,72
5.1.2.242 (novo)	Quadro Elétrico de distribuição trifásico – GMG	pç	1,00	13.724,17*	13.724,17
5.1.2.243 (novo)	Quadro Completo – QTU – 1S-1	pç	1,00	1.508,09*	1.508,09
5.12.3.10	Disjuntor Monopolar termomagnético de 16A	pç	27	14,33	386,91
5.12.3.15	Disjuntor Tripolar termomagnético de 32A	pç	35	64,46	2.256,10
5.12.3.16	Disjuntor Tripolar termomagnético de 63A	pç	11	61,56	677,16
5.12.3.17	Disjuntor Tripolar termomagnético de 125A	pç	2	61,56	123,12
5.11.20	Medidor de energia elétrica	pç	1,00	459,36	459,36
TOTAL					169.653,22

Leia-se

Resumo do impacto financeiro no contrato:

Item	Descrição	Unid.	Quantitativo a ser Acrescido	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
5.1.1	Distribuição				
5.1.2.220 (novo)	Quadro Completo – QAC – 1S-1	pç	1,00	2.316,02*	2.316,02
5.1.2.221 (novo)	Quadro Completo – QEV – 1S-1	pç	1,00	2.775,84*	2.775,84
5.1.2.222 (novo)	Quadro Completo – QEV – 1S-2	pç	1,00	2.527,12*	2.527,12
5.1.2.223 (novo)	Quadro Completo – QEV – 1S-2:2	pç	1,00	526,07*	526,07
5.1.2.224 (novo)	Quadro Completo – QEV – 1S-3:1	pç	1,00	606,73*	606,73
5.1.2.2250 (novo)	Quadro Completo – QEV – 1S-3:2	pç	1,00	502,54*	502,54
5.1.2.226 (novo)	Quadro Completo – QEV – 1S-3:3	pç	1,00	502,54*	502,54
5.1.2.227 (novo)	Quadro Completo – QEV – 1S-4:1	pç	1,00	1.356,23*	1.356,23
5.1.2.228 (novo)	Quadro Completo – QEV – 1S-4:2	pç	1,00	629,42*	629,42
5.1.2.229 (novo)	Quadro Completo – QEV – 2S-1	pç	1,00	22.253,18*	22.253,18
5.1.2.230 (novo)	Quadro Completo – QEV – 2S-2	pç	1,00	3.952,45*	3.952,45
5.1.2.231 (novo)	Quadro Completo – QEV – 2S-3	pç	1,00	3.952,45*	3.952,45

5.1.2.232 (novo)	Quadro Completo – QEV – 2S-4	pç	1,00	27.076,44*	27.076,44
5.1.2.233 (novo)	Quadro Completo – QEV – 3S-1	pç	1,00	16.754,90*	16.754,90
5.1.2.234 (novo)	Quadro Completo – QEV – 3S-2	pç	1,00	3.890,46*	3.890,46
5.1.2.235 (novo)	Quadro Completo – QEV – 3S-3	pç	1,00	3.013,77*	3.013,77
5.1.2.236 (novo)	Quadro Completo – QEV – 3S-4	pç	1,00	3.013,77*	3.013,77
5.1.2.237 (novo)	Quadro Completo – QEV – 3S-5	pç	1,00	16.500,12*	16.500,12
5.1.2.238 (novo)	Quadro Completo – QEV – 3S-6	pç	1,00	2.575,89*	2.575,89
5.1.2.239 (novo)	Adequação ao projeto – QTN – 1S-1	pç	1,00	331,07*	331,07
5.1.2.240 (novo)	Quadro Completo – QTN – 1S-2	pç	1,00	7.577,94*	7.577,94
5.1.2.241 (novo)	Módulo TTA/PTTA linha ArTu-K para OGDN – Adequação	pç	1,00	27.626,72*	27.626,72
5.1.2.242 (novo)	Quadro Elétrico de distribuição trifásico – GMG	pç	1,00	13.724,17*	13.724,17
5.1.2.243 (novo)	Quadro Completo – QTU – 1S-1	pç	1,00	1.508,09*	1.508,09
5.12.3.10	Disjuntor Monopolar termomagnético de 16A	pç	27	14,33	386,91
5.12.3.15	Disjuntor Tripolar termomagnético de 32A	pç	35	64,46	2.256,10
5.12.3.16	Disjuntor Tripolar termomagnético de 63A	pç	11	61,56	677,16

5.12.3.17	Disjuntor Tripolar termomagnético de 125A	pç	2	189,88	379,76
5.11.20	Medidor de energia elétrica	pç	1,00	459,36	459,36
TOTAL					169.653,22

3 – QUADRO RESUMO DOS ITENS A SEREM ALTERADOS:

Onde se lê:

Descrição	Valor Acréscimo (R\$)	Percentual Acréscimo	Valor Supressão (R\$)	Percentual Supressão
Defensa Metálica	48.091,73	0,13%	-	0,00%
Alteração dos portais de madeira para metálicos	163.592,02	0,43%	52.662,00	0,14%
Nova Escada no 2º Subsolo	18.175,56	0,05%	-	0,00%
Espelhos Coletivos e Individuais	19.675,27	0,05%	-	0,00%
Urbanização	78.443,47	0,21%	290.739,25	0,76%
Granito Polido	19.797,09	0,05%	-	0,00%
Pintura de Piso de Concreto	4.687,20	0,01%	-	0,00%
Acessórios de Louças e Metais	27.165,60	0,07%	-	0,00%
Sinalização Horizontal de Estacionamento	36.994,29	0,10%	-	0,00%
Bancadas de Granito	25.796,82	0,07%	-	0,00%
Vidrotil	7.709,49	0,02%	-	0,00%
Tubulões de Contenção e Viga de Travamento	29.189,25	0,08%	-	0,00%
Juntas Vertical e Horizontal	2.588,57	0,01%	-	0,00%



Cantoneiras de Alumínio	18.507,00	0,05%	-	0,00%
BGS para Nivelamento da Laje do Estacionamento	7.151,76	0,01%	-	0,00%
Impermeabilização de Canteiros e Jardineiras	58.807,80	0,15%	-	0,00%
Interligação de Água Fria	1.452,61	0,00%	-	0,00%
Reforço Estrutural e Abertura das interligações dos Subsolos	52.778,77	0,14%	-	0,00%

Sala Cofre - Obras Cíveis	9.268,28	0,02%	-	0,00%
Proteção de vãos nos shafts	5.378,91	0,01%	-	0,00%
Pontos para Filtros	2.697,87	0,01%	-	0,00%
Guaritas	16.179,67	0,04%	-	0,00%
Abrigo de Lixo	3.523,64	0,01%	-	0,00%
Isolamento Acústico em Placas Sonex	32.490,20	0,09%	-	0,00%
Rebaixo em Gesso Acartonado	5.902,20	0,02%	-	0,00%
Rede de Dreno Evaporadoras Têrreo	1.866,57	0,00%	-	0,00%
Chapa de Dutos	430,22	0,00%	-	0,00%
Eletroduto Metálico Flexível tipo SEAL TUBE	6.696,41	0,02%	-	0,00%
Tomadas das Copas	2.777,19	0,01%	-	0,00%
Luminárias	23.507,07	0,06%	10.093,72	0,03%
Desligamento Geral de Energia	1.493,07	0,00%	-	0,00%
Comando Grupo Gerador	4.014,60	0,01%	-	0,00%

Nova Sala Técnica	3.175,74	0,01%	-	0,00%
Alimentação de Tomadas 1º Subsolo/Térreo/Mezanino	23.760,00	0,06%	-	0,00%
Quadros Elétricos	169.653,22	0,47%	-	0,00%
Cabeamento Estruturado	53.420,63	0,14%	-	0,00%
SUBTOTAL	973.400,46	2,5565%	353.494,97	0,9284%

Leia-se:

Item	Descrição	Valor do Acréscimo (R\$)	Percentual do Acréscimo	Valor da Supressão (R\$)	Percentual da Supressão
1.1	Defensa Metálica	48.091,73	0,13%	-	0,00%
1.2	Alteração dos portais de madeira para metálicos	163.592,02	0,43%	52.662,00	0,14%
1.3	Nova Escada no 2º Subsolo	18.175,56	0,05%	-	0,00%
1.4	Espelhos Coletivos e Individuais	19.675,27	0,05%	-	0,00%
1.5	Urbanização	78.443,47	0,21%	290.739,25	0,76%
1.6	Granito Polido	19.797,09	0,05%	-	0,00%
1.7	Pintura de Piso de Concreto	4.687,20	0,01%	-	0,00%
1.8	Acessórios de Louças e Metais	28.647,36	0,07%	-	0,00%
1.9	Sinalização Horizontal de Estacionamento	36.994,29	0,10%	-	0,00%
1.10	Bancadas de Granito	25.796,82	0,07%	-	0,00%
1.11	Vidrotil	7.709,49	0,02%	-	0,00%
1.12	Tubulões de Contenção e Viga de Travamento	29.189,25	0,08%	-	0,00%

Handwritten signature or mark

MPDFT
Fl. 296
17/10

1.13	Juntas Vertical e Horizontal	2.588,57	0,01%	-	0,00%
1.14	Cantoneiras de Alumínio	18.507,00	0,05%	-	0,00%
1.15	BGS para Nivelamento da Laje do Estacionamento	7.151,76	0,01%	-	0,00%
1.16	Impermeabilização de Canteiros e Jardineiras	58.807,80	0,15%	-	0,00%
1.17	Interligação de Água Fria	1.452,64	0,00%	-	0,00%
1.18	Reforço Estrutural e Abertura das interligações dos Subsolos	52.778,77	0,14%	-	0,00%

1.19	Sala Cofre - Obras Civis	9.868,28	0,02%	-	0,00%
1.20	Proteção de vãos nos shafts	5.378,91	0,01%	-	0,00%
1.21	Pontos para Filtros	2.697,87	0,01%	-	0,00%
1.22	Abrigo de Lixo	3.523,64	0,01%	-	0,00%
1.23	Isolamento Acústico em Placas Sonex	32.490,20	0,09%	-	0,00%
1.24	Rebaixo em Gesso Acartonado	5.902,20	0,02%	-	0,00%
1.25	Rede de Dreno Evaporadoras Térreo	1.866,57	0,00%	-	0,00%
1.26	Chapa de Dutos	430,22	0,00%	-	0,00%
1.27	Eletroduto Metálico Flexível tipo SEAL TUBE	6.696,41	0,02%	-	0,00%
1.28	Tomadas das Copas	2.777,19	0,01%	-	0,00%
1.29	Luminárias	23.507,07	0,06%	10.093,72	0,03%

1.30	Desligamento Geral de Energia	1.493,07	0,00%	-	0,00%
1.31	Comando Grupo Gerador	4.014,60	0,01%	-	0,00%
1.32	Nova Sala Técnica	3.834,32	0,01%	-	0,00%
1.33	Alimentação de Tomadas 1º Subsolo/Térreo/Mezanino	23.760,00	0,06%	-	0,00%
1.34	Quadros Elétricos	169.653,22	0,47%	-	0,00%
1.35	Cabeamento Estruturado	53.420,63	0,14%	-	0,00%
	SUBTOTAL	973.400,46	2,5565%	353.494,97	0,9284%

cl