



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

8º TA ao CO Nº 001/PGJ/MPDFT/2008

PROCESSO Nº 08190.182223/10-25

OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA A CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO EDIFÍCIO-SEDE DO MPDFT, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, E PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

CONTRATANTE

A **UNIÃO**, por intermédio do **MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o número 26.989.715/0002-93, instalado no Eixo Monumental, Praça do Buriti, Lote 2, em Brasília-DF, neste ato representado por sua Procuradora-Geral de Justiça em exercício, **ZENAIDE SOUTO MARTINS**, nos termos do artigo 159, inciso XX, da Lei Complementar nº 75, daqui por diante designado simplesmente **MPDFT**;

CONTRATADA

PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o número 00.475.251/0001-22, estabelecida no Setor Comercial Norte, Quadra 1, Bloco A, Lojas 47 e 125, Térreo, Edifício Number One, Brasília-DF, que apresentou os documentos exigidos por lei, neste ato representada por seu Sócio, **PAULO OCTÁVIO ALVES PEREIRA**, brasileiro, casado, portador da CI-RG nº 145.071 – SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 023.621.631-72, conforme Contrato Social, que confere ao qualificado poderes para representá-la na assinatura do contrato, daqui por diante designada simplesmente **CONTRATADA**.

As partes supra identificadas ajustaram, e por este instrumento celebram o presente Termo Aditivo, em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, e nos processos nº 08190.182223/10-25, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1. acrescer 2,7096% (dois inteiros, sete décimos, zero centésimo, nove milésimos e seis décimos milésimos por cento) ao valor inicial atualizado do contrato, referente à revisão de todos os quadros elétricos tendo em vista a necessidade de adequação técnica à NBR 5410, perfazendo o total de acréscimo acumulado ao contrato de 4,4771% (quatro inteiros, quatro décimos, sete centésimos, sete milésimos e um décimo milésimo por cento);
2. suprimir 1,4527% (um inteiro, quatro décimos, cinco centésimos, dois milésimos e sete décimos milésimos por cento) ao valor atualizado do contrato, referente à supressão de todos os quadros elétricos para adequação à norma NBR IEC 60439-1, perfazendo o total de supressão acumulado ao contrato de 3,8838% (três inteiros, oito décimos, oito centésimos, três milésimos e oito décimos milésimos por cento).

PARÁGRAFO ÚNICO – DO ACRÉSCIMO E DA SUPRESSÃO

O aditamento descrito nos itens 1 e 2 do *caput* desta cláusula, em consonância com o disposto no Parágrafo Segundo da Cláusula Primeira – Do Objeto do contrato, com amparo no inciso I, alínea a, e § 1º, do art. 65 da Lei nº 8.666/1993, corresponde ao discriminado na tabela abaixo:

ACRÉSCIMOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTITATIVO ACRESCIDO	PREÇO (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
5.1.2.114	Banco de Capacitores 12x25kvar automático Completo	pç	1,00	117.237,98	117.237,98
5.1.2.117	Caixa 20x20x10cm c/ barramento equipotencial 11/4x1/4"	pç	1,00	121,90	121,90
5.1.2.118	Barramento geral de entrada e conjunto de medição, Completo	pç	1,00	189.346,34	189.346,34
5.1.2.119	Quadro Elétrico QGDN, Completo	pç	1,00	162.655,66	162.655,66
5.1.2.120	Quadro Elétrico QGDS /CTA-3, Completo	pç	1,00	41.344,79	41.344,79
5.1.2.121	Quadro Elétrico QGDE, Completo	pç	1,00	110.961,42	110.961,42
5.1.2.122	Conjunto de medição de incêndio, Completo	cj	1,00	3.194,14	3.194,14
5.1.2.123	Quadro Elétrico QGDU, Completo	pç	1,00	35.365,60	35.365,60
5.1.2.124	Quadro Elétrico CTA -1, Completo	pç	1,00	45.613,72	45.613,72
5.1.2.125	Quadro Elétrico CTA -2,	pç	1,00	45.613,72	45.613,72



	Completo				
5.1.2.126	Quadro Elétrico QTN -3S-1, Completo	pç	1,00	4.148,66	4.148,66
5.1.2.127	Quadro Elétrico QTN -3S-2, Completo	pç	1,00	2.884,31	2.884,31
5.1.2.128	Quadro Elétrico QTE -3S-1, Completo	pç	1,00	2.609,26	2.609,26
5.1.2.129	Quadro Elétrico QTE -3S-2, Completo	pç	1,00	2.448,56	2.448,56
5.1.2.130	Quadro Elétrico QTN -1S-1, Completo	pç	1,00	3.080,75	3.080,75
5.1.2.131	Quadro Elétrico QTE -1S-1, Completo	pç	1,00	2.594,45	2.594,45
5.1.2.132	Quadro Elétrico QTN - 2S-1, Completo	pç	1,00	5.115,62	5.115,62
5.1.2.133	Quadro Elétrico QTE - 2S-1, Completo	pç	1,00	3.030,86	3.030,86
5.1.2.134	Quadro Elétrico QTN - 2S-1, Completo (QTN-2S-2)	pç	1,00	3.367,50	3.367,50
5.1.2.135	Quadro Elétrico QTE - 2S-2, Completo	pç	1,00	2.448,56	2.448,56
5.1.2.136	Quadro Elétrico QTN - TE - 1, Completo	pç	1,00	4.873,75	4.873,75
5.1.2.137	Quadro Elétrico QTE - TE - 1, Completo	pç	1,00	3.467,27	3.467,27
5.1.2.138	Quadro Elétrico QTU - TE -1, Completo	pç	1,00	2.451,72	2.451,72
5.1.2.139	Quadro Elétrico QAC - TE - 1, Completo	pç	1,00	3.178,01	3.178,01
5.1.2.140	Quadro Elétrico QTU - MZ - 1, Completo	pç	1,00	2.257,21	2.257,21
5.1.2.141	Quadro Elétrico QAC - MZ -1, Completo	pç	1,00	3.178,01	3.178,01
5.1.2.142	Quadro Elétrico QTN- MZ -1 , Completo	pç	1,00	5.212,88	5.212,88
5.1.2.143	Quadro Elétrico QTE - MZ - 1, Completo	pç	1,00	3.759,05	3.759,05
5.1.2.144	Quadro Elétrico QTN - 1P -1, Completo	pç	1,00	5.106,16	5.106,16
5.1.2.145	Quadro Elétrico QTE - 1P -1, Completo	pç	1,00	3.630,84	3.630,84

5.1.2.146	Quadro Elétrico QAC - 1P -1, Completo	pç	1,00	3.825,36	3.825,36
5.1.2.147	Quadro Elétrico QAC - 1P -2, Completo	pç	1,00	2.110,68	2.110,68
5.1.2.148	Quadro Elétrico QTU - 1P -1, Completo	pç	1,00	2.694,23	2.694,23
5.1.2.149	Quadro Elétrico QTU - 1P -2, Completo	pç	1,00	2.596,97	2.596,97
5.1.2.150	Quadro Elétrico QTN - 2P -1, Completo	pç	1,00	5.106,16	5.106,16
5.1.2.151	Quadro Elétrico QTU -2P -1, Completo	pç	1,00	2.694,23	2.694,23
5.1.2.152	Quadro Elétrico QTU -2P -2, Completo	pç	1,00	2.596,97	2.596,97
5.1.2.153	Quadro Elétrico QTE -2P -1, Completo	pç	1,00	3.630,84	3.630,84
5.1.2.154	Quadro Elétrico QAC -2P -1, Completo	pç	1,00	3.825,36	3.825,36
5.1.2.155	Quadro Elétrico QAC - 2P-2, Completo	pç	1,00	2.110,68	2.110,68
5.1.2.156	Quadro Elétrico QTN -3P -1, Completo	pç	1,00	5.106,16	5.106,16
5.1.2.157	Quadro Elétrico QTU -3P -1, Completo	pç	1,00	2.694,23	2.694,23
5.1.2.158	Quadro Elétrico QTU -3P -2, Completo	pç	1,00	2.596,97	2.596,97
5.1.2.159	Quadro Elétrico QTE -3P -1, Completo	pç	1,00	3.630,84	3.630,84
5.1.2.160	Quadro Elétrico QAC -3P -1, Completo	pç	1,00	3.825,36	3.825,36
5.1.2.161	Quadro Elétrico QAC -3P -2, Completo	pç	1,00	2.110,68	2.110,68
5.1.2.162	Quadro Elétrico QTN -4P -1, Completo	pç	1,00	5.106,16	5.106,16
5.1.2.163	Quadro Elétrico QTU -4P -1, Completo	pç	1,00	2.694,23	2.694,23
5.1.2.164	Quadro Elétrico QTU -4P -2, Completo	pç	1,00	2.596,97	2.596,97
5.1.2.165	Quadro Elétrico QTE -4P -1, Completo	pç	1,00	3.630,84	3.630,84
5.1.2.166	Quadro Elétrico QAC -4P -1, Completo	pç	1,00	3.825,36	3.825,36

[Handwritten signature]



5.1.2.167	Quadro Elétrico QAC -4P -2, Completo	pç	1,00	2.110,68	2.110,68
5.1.2.168	Quadro Elétrico QTN -5P -1, Completo	pç	1,00	5.106,16	5.106,16
5.1.2.169	Quadro Elétrico QTU -5P -1, Completo	pç	1,00	2.694,23	2.694,23
5.1.2.170	Quadro Elétrico QTU -5P -2, Completo	pç	1,00	2.596,97	2.596,97
5.1.2.171	Quadro Elétrico QTE -5P -1, Completo	pç	1,00	3.630,84	3.630,84
5.1.2.172	Quadro Elétrico QAC -5P -1, Completo	pç	1,00	3.825,36	3.825,36
5.1.2.173	Quadro Elétrico QAC -5P -2, Completo	pç	1,00	2.110,68	2.110,68
5.1.2.174	Quadro Elétrico QTN -6P -1, Completo	pç	1,00	5.106,16	5.106,16
5.1.2.175	Quadro Elétrico QTU -6P -1, Completo	pç	1,00	2.694,23	2.694,23
5.1.2.176	Quadro Elétrico QTU -6P -2, Completo	pç	1,00	2.596,97	2.596,97
5.1.2.177	Quadro Elétrico QTE -6P -1, Completo	pç	1,00	3.630,84	3.630,84
5.1.2.178	Quadro Elétrico QAC -6P -1, Completo	pç	1,00	3.825,36	3.825,36
5.1.2.179	Quadro Elétrico QAC -6P -2, Completo	pç	1,00	2.110,68	2.110,68
5.1.2.180	Quadro Elétrico QTN -7P -1, Completo	pç	1,00	5.106,16	5.106,16
5.1.2.181	Quadro Elétrico QTU -7P -1, Completo	pç	1,00	2.694,23	2.694,23
5.1.2.182	Quadro Elétrico QTU -7P -2, Completo	pç	1,00	2.596,97	2.596,97
5.1.2.183	Quadro Elétrico QTE -7P -1, Completo	pç	1,00	3.630,84	3.630,84
5.1.2.184	Quadro Elétrico QAC -7P -1, Completo	pç	1,00	3.825,36	3.825,36
5.1.2.185	Quadro Elétrico QAC -7P -2, Completo	pç	1,00	2.110,68	2.110,68
5.1.2.186	Quadro Elétrico QTN -8P -1, Completo	pç	1,00	5.106,16	5.106,16
5.1.2.187	Quadro Elétrico QTU -8P -1, Completo	pç	1,00	2.694,23	2.694,23

5.1.2.188	Quadro Elétrico QTU -8P -2, Completo	pç	1,00	2.596,97	2.596,97
5.1.2.189	Quadro Elétrico QTE -8P -1, Completo	pç	1,00	3.630,84	3.630,84
5.1.2.190	Quadro Elétrico QAC -8P -1, Completo	pç	1,00	3.825,36	3.825,36
5.1.2.191	Quadro Elétrico QAC -8P -2, Completo	pç	1,00	2.110,68	2.110,68
5.1.2.192	Quadro Elétrico QTN -9P -1, Completo	pç	1,00	5.106,16	5.106,16
5.1.2.193	Quadro Elétrico QTU -9P -1, Completo	pç	1,00	2.694,23	2.694,23
5.1.2.194	Quadro Elétrico QTU -9P -2, Completo	pç	1,00	2.596,97	2.596,97
5.1.2.195	Quadro Elétrico QTE -0P -1, Completo	pç	1,00	3.630,84	3.630,84
5.1.2.196	Quadro Elétrico QAC -9P -1, Completo	pç	1,00	3.825,36	3.825,36
5.1.2.197	Quadro Elétrico QAC -9P -2, Completo	pç	1,00	2.110,68	2.110,68
5.1.2.198	Quadro Elétrico QAC-CO -1, Completo	pç	1,00	2.013,42	2.013,42
5.1.2.199	Quadro Elétrico QTE-CO -1, Completo	pç	1,00	1.818,90	1.818,90
5.1.2.200	Quadro Elétrico QFE -EL- 1, Completo	pç	1,00	7.057,09	7.057,09
5.1.2.201	Quadro Elétrico QFE -EL- 2, Completo	pç	1,00	2.539,90	2.539,90
5.1.2.202	Quadro Elétrico QBE -HD-1(BOMBA DE HIDRANTE), Completo	pç	1,00	1.185,16	1.185,16
5.1.2.203	Quadro Elétrico QBE -AP-1(BOMBA DE RECALQUE DE ÁGUA PLUVIAL), Completo	pç	1,00	2.890,58	2.890,58
5.1.2.204	Quadro Elétrico QBE -AS-1(BOMBA DE RECALQUE DE ÁGUA SERVIDA), Completo	pç	1,00	2.854,16	2.854,16
5.1.2.205	Quadro Elétrico QBE -SK-1(BOMBA DE SPRINKLERS), Completo	pç	1,00	6.362,72	6.362,72
5.1.2.206	Quadro Elétrico QBE -AG-1(BOMBA DE RECALQUE DE ÁGUA POTÁVEL), Completo	pç	1,00	3.244,94	3.244,94

[Handwritten signature]



TOTAL DESTE ITEM	1.021.206,73
TOTAL ACRESCIDO	1.021.206,73

SUPRESSÕES					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTITATIVO SUPRIMIDO	PREÇO (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
5.1.2.114	Banco de Capacitores 12x25kvar automático Completo	PC	1,00	25.724,36	25.724,36
5.1.2.118	Barramento geral de entrada e conjunto de medição, Completo	PC	1,00	188.774,18	188.774,18
5.1.2.119	Quadro Elétrico QGDN, Completo	PC	1,00	55.465,78	55.465,78
5.1.2.120	Quadro Elétrico QGDS /CTA-3, Completo	PC	1,00	19.140,25	19.140,25
5.1.2.121	Quadro Elétrico QGDE, Completo	PC	1,00	54.992,05	54.992,05
5.1.2.122	Conjunto de medição de incêndio, Completo	cj	1,00	166,61	166,61
5.1.2.123	Quadro Elétrico QGDU, Completo	PC	1,00	42.840,67	42.840,67
5.1.2.124	Quadro Elétrico CTA -1, Completo	PC	1,00	1.162,13	1.162,13
5.1.2.125	Quadro Elétrico CTA -2, Completo	PC	1,00	1.162,13	1.162,13
5.1.2.126	Quadro Elétrico QTN -3S-1, Completo	PC	1,00	2.681,06	2.681,06
5.1.2.127	Quadro Elétrico QTN -3S-2, Completo	PC	1,00	2.261,06	2.261,06
5.1.2.128	Quadro Elétrico QTE -3S-1, Completo	PC	1,00	1.760,53	1.760,53
5.1.2.129	Quadro Elétrico QTE -3S-2, Completo	PC	1,00	2.302,76	2.302,76
5.1.2.130	Quadro Elétrico QTN -1S-1, Completo	PC	1,00	2.764,76	2.764,76
5.1.2.131	Quadro Elétrico QTE -1S-1, Completo	PC	1,00	2.050,76	2.050,76
5.1.2.132	Quadro Elétrico QTN -2S-1, Completo	PC	1,00	1.663,00	1.663,00
5.1.2.133	Quadro Elétrico QTE -2S-1, Completo	PC	1,00	1.258,14	1.258,14

5.1.2.134	Quadro Elétrico QTN - 2S-1, Completo (QTN-2S-2)	pç	1,00	1.736,26	1.736,26
5.1.2.135	Quadro Elétrico QTE - 2S-2, Completo	pç	1,00	1.252,76	1.252,76
5.1.2.136	Quadro Elétrico QTN - TE - 1, Completo	pç	1,00	2.077,63	2.077,63
5.1.2.137	Quadro Elétrico QTE - TE - 1, Completo	pç	1,00	1.801,12	1.801,12
5.1.2.138	Quadro Elétrico QTU - TE - 1, Completo	pç	1,00	1.921,30	1.921,30
5.1.2.139	Quadro Elétrico QAC - TE - 1, Completo	pç	1,00	1.294,76	1.294,76
5.1.2.140	Quadro Elétrico QTU - MZ - 1, Completo	pç	1,00	1.669,30	1.669,30
5.1.2.141	Quadro Elétrico QAC - MZ - 1, Completo	pç	1,00	1.126,76	1.126,76
5.1.2.142	Quadro Elétrico QTN - MZ - 1, Completo	pç	1,00	2.083,00	2.083,00
5.1.2.143	Quadro Elétrico QTE - MZ - 1, Completo	pç	1,00	1.801,12	1.801,12
5.1.2.144	Quadro Elétrico QTN - 1P - 1, Completo	pç	1,00	2.997,53	2.997,53
5.1.2.145	Quadro Elétrico QTE - 1P - 1, Completo	pç	1,00	2.111,03	2.111,03
5.1.2.146	Quadro Elétrico QAC - 1P - 1, Completo	pç	1,00	1.287,83	1.287,83
5.1.2.147	Quadro Elétrico QAC - 1P - 2, Completo	pç	1,00	1.132,82	1.132,82
5.1.2.148	Quadro Elétrico QTU - 1P - 1, Completo	pç	1,00	1.620,02	1.620,02
5.1.2.149	Quadro Elétrico QTU - 1P - 2, Completo	pç	1,00	1.620,02	1.620,02
5.1.2.150	Quadro Elétrico QTN - 2P - 1, Completo	pç	1,00	2.829,53	2.829,53
5.1.2.151	Quadro Elétrico QTU - 2P - 1, Completo	pç	1,00	1.620,02	1.620,02
5.1.2.152	Quadro Elétrico QTU - 2P - 2, Completo	pç	1,00	1.620,02	1.620,02
5.1.2.153	Quadro Elétrico QTE - 2P - 1, Completo	pç	1,00	2.111,03	2.111,03
5.1.2.154	Quadro Elétrico QAC - 2P - 1, Completo	pç	1,00	1.287,83	1.287,83

[Handwritten signature]



5.1.2.155	Quadro Elétrico QAC - 2P-2, Completo	pç	1,00	1.032,02	1.032,02
5.1.2.156	Quadro Elétrico QTN -3P -1, Completo	pç	1,00	2.787,53	2.787,53
5.1.2.157	Quadro Elétrico QTU -3P -1, Completo	pç	1,00	1.620,02	1.620,02
5.1.2.158	Quadro Elétrico QTU -3P -2, Completo	pç	1,00	1.620,02	1.620,02
5.1.2.159	Quadro Elétrico QTE -3P -1, Completo	pç	1,00	2.111,03	2.111,03
5.1.2.160	Quadro Elétrico QAC -3P -1, Completo	pç	1,00	1.287,83	1.287,83
5.1.2.161	Quadro Elétrico QAC -3P -2, Completo	pç	1,00	1.032,02	1.032,02
5.1.2.162	Quadro Elétrico QTN -4P -1, Completo	pç	1,00	2.661,53	2.661,53
5.1.2.163	Quadro Elétrico QTU -4P -1, Completo	pç	1,00	1.452,02	1.452,02
5.1.2.164	Quadro Elétrico QTU -4P -2, Completo	pç	1,00	1.620,02	1.620,02
5.1.2.165	Quadro Elétrico QTE -4P -1, Completo	pç	1,00	2.111,03	2.111,03
5.1.2.166	Quadro Elétrico QAC -4P -1, Completo	pç	1,00	1.287,83	1.287,83
5.1.2.167	Quadro Elétrico QAC -4P -2, Completo	pç	1,00	1.141,22	1.141,22
5.1.2.168	Quadro Elétrico QTN -5P -1, Completo	pç	1,00	2.661,53	2.661,53
5.1.2.169	Quadro Elétrico QTU -5P -1, Completo	pç	1,00	1.620,02	1.620,02
5.1.2.170	Quadro Elétrico QTU -5P -2, Completo	pç	1,00	1.620,02	1.620,02
5.1.2.171	Quadro Elétrico QTE -5P -1, Completo	pç	1,00	1.959,83	1.959,83
5.1.2.172	Quadro Elétrico QAC -5P -1, Completo	pç	1,00	1.287,83	1.287,83
5.1.2.173	Quadro Elétrico QAC -5P -2, Completo	pç	1,00	1.032,02	1.032,02
5.1.2.174	Quadro Elétrico QTN -6P -1, Completo	pç	1,00	2.577,53	2.577,53
5.1.2.175	Quadro Elétrico QTU -6P -1, Completo	pç	1,00	1.368,02	1.368,02

5.1.2.176	Quadro Elétrico QTU -6P -2, Completo	pç	1,00	22.200,02	22.200,02
5.1.2.177	Quadro Elétrico QTE -6P -1, Completo	pç	1,00	2.111,03	2.111,03
5.1.2.178	Quadro Elétrico QAC -6P -1, Completo	pç	1,00	1.287,83	1.287,83
5.1.2.179	Quadro Elétrico QAC -6P -2, Completo	pç	1,00	1.032,02	1.032,02
5.1.2.180	Quadro Elétrico QTN -7P -1, Completo	pç	1,00	2.661,53	2.661,53
5.1.2.181	Quadro Elétrico QTU -7P -1, Completo	pç	1,00	1.452,02	1.452,02
5.1.2.182	Quadro Elétrico QTU -7P -2, Completo	pç	1,00	1.452,02	1.452,02
5.1.2.183	Quadro Elétrico QTE -7P -1, Completo	pç	1,00	1.875,83	1.875,83
5.1.2.184	Quadro Elétrico QAC -7P -1, Completo	pç	1,00	1.287,83	1.287,83
5.1.2.185	Quadro Elétrico QAC -7P -2, Completo	pç	1,00	1.032,02	1.032,02
5.1.2.186	Quadro Elétrico QTN -8P -1, Completo	pç	1,00	2.577,53	2.577,53
5.1.2.187	Quadro Elétrico QTU -8P -1, Completo	pç	1,00	1.452,02	1.452,02
5.1.2.188	Quadro Elétrico QTU -8P -2, Completo	pç	1,00	1.452,02	1.452,02
5.1.2.189	Quadro Elétrico QTE -8P -1, Completo	pç	1,00	1.959,83	1.959,83
5.1.2.190	Quadro Elétrico QAC -8P -1, Completo	pç	1,00	1.287,83	1.287,83
5.1.2.191	Quadro Elétrico QAC -8P -2, Completo	pç	1,00	1.032,02	1.032,02
5.1.2.192	Quadro Elétrico QTN -9P -1, Completo	pç	1,00	2.577,53	2.577,53
5.1.2.193	Quadro Elétrico QTU -9P -1, Completo	pç	1,00	1.620,02	1.620,02
5.1.2.194	Quadro Elétrico QTU -9P -2, Completo	pç	1,00	1.620,02	1.620,02
5.1.2.195	Quadro Elétrico QTE -9P -1, Completo	pç	1,00	1.791,83	1.791,83
5.1.2.196	Quadro Elétrico QAC -9P -1, Completo	pç	1,00	1.287,83	1.287,83

[Handwritten signature and initials]



5.1.2.197	Quadro Elétrico QAC- 9P -2, Completo	pç	1,00	1.032,02	1.032,02
5.1.2.198	Quadro Elétrico QAC-CO -1, Completo	pç	1,00	1.032,02	1.032,02
5.1.2.199	Quadro Elétrico QTE-CO -1, Completo	pç	1,00	1.032,02	1.032,02
5.1.2.200	Quadro Elétrico QFE -EL- 1, Completo	pç	1,00	1.989,53	1.989,53
5.1.2.201	Quadro Elétrico QFE -EL- 2, Completo	pç	1,00	1.366,75	1.366,75
5.1.2.202	Quadro Elétrico QBE -HD-1(BOMBA DE HIDRANTE), Completo,	pç	1,00	1.114,75	1.114,75
5.1.2.203	Quadro Elétrico QBE -AP-1(BOMBA DE RECALQUE DE ÁGUA PLUVIAL), Completo	pç	1,00	1.228,45	1.228,45
5.1.2.204	Quadro Elétrico QBE -AS-1(BOMBA DE RECALQUE DE ÁGUA SERVIDA), Completo	pç	1,00	1.228,45	1.228,45
5.1.2.205	Quadro Elétrico QBE -SK-1(BOMBA DE SPRINKLERS), Completo	pç	1,00	2.098,82	2.098,82
5.1.2.206	Quadro Elétrico QBE -AG-1(BOMBA DE RECALQUE DE ÁGUA POTÁVEL), Completo	pç	1,00	1.275,53	1.275,53
TOTAL DESTE ITEM					-547.511,81
TOTAL SUPRIMIDO					547.511,81
TOTAL ACRESCIDO					1.021.206,73
VALOR ADITIVO SEM REAJUSTAMENTO					473.694,92
VALOR REAJUSTAMENTO 10,380456%					49.171,70
VALOR REAJUSTAMENTO 6,403408%					33.481,28
VALOR DO ADITIVO					556.347,90

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

O MPDFT pagará à CONTRATADA, pelos serviços acrescidos e efetivamente realizados, o valor global de R\$ 556.347,90 (quinhentos e cinquenta e seis mil, trezentos e quarenta e sete reais e noventa centavos).

PARÁGRAFO ÚNICO

O preço fixado nesta cláusula compreende todas as despesas, legais e adicionais, diretas e indiretas, inclusive materiais e produtos, necessárias à perfeita execução do objeto

deste contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas com a execução deste contrato correrão, neste exercício (2010), à conta de créditos orçamentários consignados no Orçamento Geral da União, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, na categoria econômica de Despesa de Capital, sob o Programa de Trabalho 03122058131580101, Elemento de Despesa 449051 e Plano Interno 10ES10 e para o exercício seguinte créditos próprios de igual natureza.

CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA DO EXECUTANTE

Nos termos do art. 56 da Lei nº 8.666, de 21/6/1993, para segurança do integral cumprimento do contrato, a CONTRATADA deverá reforçar o valor da garantia em R\$ 27.817,40 (vinte e sete mil, oitocentos e dezessete reais e quarenta centavos) para manter o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global deste contrato, ou seja, R\$ 2.225.883,84 (dois milhões, duzentos e vinte e cinco mil, oitocentos e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos), no prazo de 10 (dez) dias, contados da assinatura deste Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

Ratificam-se as demais cláusulas e condições do contrato original que não tenham sido alteradas por este termo aditivo.

CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

O MPDFT deverá encaminhar extrato deste termo aditivo para ser publicado no Diário Oficial da União, até o quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura, consoante disposição contida no parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/1993.

PARÁGRAFO ÚNICO – DO ÔNUS DA PUBLICAÇÃO

Caberão à CONTRATADA as despesas que incidirem sobre a publicação do extrato deste termo aditivo.

E por estarem assim, justas e acordadas, firmaram o presente em três vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas infra-assinadas, comprometendo-se a cumprir e a fazer cumprir, por si e por seus sucessores, em juízo ou fora dele, tão fielmente como nele se contém.

Brasília-DF, 07 de dezembro de 2010.

Pelo MPDFT


ZENAIDE SOUTO MARTINS
Procuradora-Geral de Justiça em exercício

Pela CONTRATADA


PAULO OCTÁVIO ALVES PEREIRA
Sócio




TESTEMUNHAS:

1ª

NOME:

CPF:


Edinilza Vieira da Silva
CPF 058 413 303 06

2ª

NOME: DENIS DE QUEROL BLAZ

CPF: 369.267.874-15

