



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO  
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

## TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO


**REF.:** Obra do edifício Sede do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.

**ENDEREÇO:** Praça Municipal do Eixo Monumental.

**CONTRATO:** PGJ/MPDFT/Nº 39/94

**ADITIVOS:** De 01 a 10

Aos vinte dias e dois do mês de dezembro de mil novecentos e noventa e sete, presentes de um lado a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, daqui por diante denominada NOVACAP, representada pelo Engenheiro Fiscal Raimundo Vilela de Carvalho e Engenheira Maria Jacyra de Castro Moraes; Representante do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Arquiteta Regina F. Fonteles Cabral; e de outro lado a firma SAENCO Saneamento e Construções Ltda, daqui por diante denominada EMPREITEIRA, representada pelo Engenheiro Sílvio Paulo Kahn, procederam, em atendimento ao constante do PARÁGRAFO SEGUNDO da CLÁUSULA QUINTA do Contrato PGJ/MPDFT/Nº 39/94, a VISTORIA da obra acima referenciada, executado pela EMPREITEIRA em decorrência do Contrato PGJ/MPDFT/Nº 39/94, de 07 de dezembro de 1994 e seus respectivos Aditivos.

  
Eng. Raimundo Vilela de Carvalho  
CREA 352/D - 15º Reg.º  
Fiscal - NOVACAP

  
Eng.ª M.ª Jacyra de Castro Moraes Barbosa  
Chefe de Serv. de Fisc. de Obras  
SERFO/DETEC/DF-NOVACAP



Na ocasião, constatou as Fiscalizações que a EMPREITEIRA cumpriu o contrato em todos os seus itens, em conformidade com o previsto em projetos, especificações e demais disposições previstas no respectivo contrato, ressalvadas as pendências abaixo relacionadas:

### PENDÊNCIAS:

1. retirada do poste de energia provisória do estacionamento e complementação do piso intertravado sextavado - R\$ 1.000,00;
2. complementação das tomadas de piso;
3. substituição dos vidros laminadas das fachadas fora de sua correta especificação;
4. alimentação em baixa tensão - R\$ 41.098,52, até a ligação definitiva da obra e testes de capacidade dos cabos com o funcionamento de todos os sistemas em carga plena;
5. elevadores - R\$ 15.818,80, até que possamos fazer os testes finais de velocidade e de paradas em nível com os andares, freios, partida, ruído, intercomunicação, ventilação, sistema de proteção das portas através de raios infravermelho e de gerenciamento computadorizado instalado junto a portaria de todos os seis elevadores quando a obra estiver em carga plena de funcionamento;
6. detecção - equipamentos - R\$ 4.906,00, até o teste final do sistema de Combate a Incêndio, equipamentos eletrônicos, bombas de sprinklers, etc.;
7. bombas e tanques - R\$ 499,00, até os testes de pressurização do sistema de Combate a Incêndio;

2.  
Eng. Raimundo Dilata de Carvalho  
CREA 352/D - 15ª Região  
Fiscal - NOVACA


Eng.ª M.ª Jacyra de Castro Moraes Barbosa  
Chefe de Serv. de Fisc. de Obras  
SERFOM/DETEC/DE-NOVACA




MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO  
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

8. chilleres - R\$ 25.000,00, até os testes de partida e balanceamento do equipamento, das bombas de água gelada e de condensação, quando o sistema estiver em carga plena;
9. controles inteligentes - R\$ 7.576,80, até a instalação, interligações elétricas e testes de funcionamento do equipamento e das bombas de água condensada, quando o sistema estiver em carga plena;
10. torres de arrefecimento - R\$ 5.000,00 até o funcionamento do equipamento e das bombas de água condensada, quando o sistema estiver em carga plena;
11. fancoils - R\$ 19.722,95, até os testes de partida e regulagens dos 25 fancoils quando o sistema estiver em carga plena.

Após a **VISTORIA** ficou acertado pelos representantes abaixo assinados que a obra o Edifício Sede do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios se encontra em condições de ser aceita, provisoriamente, sendo assim, até o prazo de 90 dias e depois de atendidas todas as pendências acima citadas, será feito o Recebimento Definitivo, transferência e entrega da obra ao MPDFT.

  
Eng. Raimundo Dilata de Carvalho  
CREA 352/0 - 1ª Região  
SERVIDOR PÚBLICO  
ENGº FISCAL - SERVIDOR PÚBLICO - NOVACAP

X   
Eng.ª M.ª Jacyra de Castro Morais Barbosa  
Chefe de Serv. de Fisc. de Obras  
SERVIDOR PÚBLICO - NOVACAP  
CHEFE DO SERVIÇO DE FISC. DE OBRAS - NOVACAP

SAENCO - Saneamento e Construções Ltda.

  
SERVIDOR PÚBLICO - SAENCO  
SAENCO Saneamento e Construções Ltda

  
REPRESENTANTE - MPDFT  
Regina F. Fonteles Cabral  
Arquiteta  
Assessora/PGJ/MPDFT